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PELIDELAY
Gros-oeuvre d’un complexe de trois entités
Vernier

Trois bâtiments sortent de terre…
Fondée en 1891 et synonyme de déménagement et de 
mouvement dans le monde entier, l’entreprise Pélichet a 
adjugé à Induni la réalisation du gros-œuvre d’un com-
plexe de trois objets regroupant un bâtiment administratif 
de trois niveaux sur rez, une halle de stockage de 1 000 m2 

 sur une hauteur de 20,4 m et un parking de quatre ni-
veaux hors-sol dont un, le dernier, non couvert. L’instal-
lation du chantier - une centrale à béton d’un débit de 
25 m3/h et une grue à tête plate, utilisée du fait de la 
proximité avec le couloir aérien de l’aéroport - a eu lieu en 
février 2012. Le planning d’exécution étant relativement 
court, six mois seulement, lles trois entités du complexe 
ont été réalisées presque simultanément.

La partie la plus importante du 
gros-œuvre…
Le parking représentait la partie la plus critique. Après 
le coulage du radier en deux étapes, la première pour le 
demi-sous-sol enterré, la seconde au niveau du sol, l’un 
des murs en béton a dû être monté contre celui d’un pe-
tit bâtiment commercial existant se trouvant en limite de 
propriété. Le demi-sous-sol enterré ainsi que la plupart 
des niveaux hors-sol étaient destinés à l’atelier d’entre-
tien et au stockage des véhicules d’une société de loca-
tion de voitures. Deux niveaux étaient réservés aux occu-
pants du bâtiment administratif. Les dalles de chaque 
niveau, construites en décalage de 1,50 m environ, pour 
former une rampe continue dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, ont été coulées avec une incli-
naison de 2,5% pour permettre l’écoulement des eaux 
de pluie. Les dalles ont été coulées à l’aide de tables de 

coffrage, composées de panneaux en bois assemblés 
sur une structure en aluminium. Utilisée pour les grandes 
surfaces, ici 2 000 m2 par niveau, cette technique permet 
un grand nombre de réemplois et une grande rapidité 
d’exécution. A chaque niveau, des piliers préfabriqués 
ont été posés à la grue, les parapets et les murs porteurs 
ont été coulés en place.

Deux entités en parallèle…
Constituée pour l’essentiel d’une charpente métallique, 
la halle d’une capacité de stockage de 180 containers 
de 12 tonnes a représenté, pour Induni, la partie la plus 
rapide à réaliser: un radier de 35 cm avec des fondations 
pour les poteaux métalliques et un mur commun avec le 

parking, haut d’une dizaine de mètres, recouvert de pan-
neaux isolants multicouches - laine de bois et plaques de 
bois compressé - permettant une bonne isolation ther-
mique entre la partie chaude (la halle) et la partie froide 
(le parking).

Le bâtiment administratif a été exécuté en dernier. 
Cette structure comprend un niveau de stockage au rez  
(6,5 m de haut) et trois niveaux réservés à des bureaux 
d’une hauteur de 3 m sous plafond chacun. Vu la hau-
teur sous dalle pour le rez-de-chaussée, des tours de 
coffrage ont été utilisées. Petite particularité: le chauf-
fage des bureaux se faisant par le sol, les dalles de  
35 cm d’épaisseur comprennent trois nappes d’arma-
tures, dont une, la nappe intermédiaire, sur laquelle 
repose les tuyaux permettant un double-flux d’air pulsé 
(chaud et froid).
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Afin de gagner du temps, les trois cages d’escalier préfa-
briquées, une par entité plus une desservant le parking et 
la bâtiment administratif, ont été mises en oeuvre à la grue.

Le chantier s’est replié en juillet 2012, dans le respect 
du planning.

Faits & chiffres…
• Type de marché: privé, travaux de béton armé
• Dates d’exécution: de février à juillet 2012

• Durée des travaux: 6 mois
• Montant: CHF 4,2 mio
• Surface: 11 600 m2

• Béton armé: 4 200 m3

• Centrale à béton: 25 m3/h
• Acier d’armatures: 420 tonnes
• Grue à tête plate
• Effectif moyen: 20 personnes

INDUNI & CIE SA  
Avenue des Grandes-Communes 6 - Case postale 336 - CH-1213 Petit-Lancy 1 - Tél. 022 879 01 01 - Fax: 022 879 01 99  
email: info@induni.ch - www.induni.ch


